

云南省科学技术协会2015-2017年科普专项资金项目中期绩效再评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
投入 (15分)	项目立项 (8分)	项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，立项依据是否充分，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目立项依据是否充分，有相关法律、政策、会议纪要、领导批示等依据，且具有时效性； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	评分标准： ①项目立项依据充分，有相关法律、政策、会议纪要、领导批示等依据，且具有时效性，得0.5分，否则不得分； ②项目按照规定的程序申请设立，得0.5分，否则不得分； ③所提交的文件、材料符合相关要求，得1分，否则不得分； ④事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得1分，否则不得分。	3.00	
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	①项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得0.5分； ②项目绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得0.5分； ③项目为促进事业发展所必需，得0.5分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分。	1.50	④所设置的绩效目标为产出方面绩效目标，项目预期产出符合正常的业绩水平，但未设置效果方面绩效目标。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得1分； ③与项目年度计划数或任务相对应，得0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	2.00	③与项目年度计划数或任务不对应； ④与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，该项目目标为全部项目绩效目标，并不是单独的省对下资金部分的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
投入 (15分)	资金落实 (7分)	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率≥100%时,得4分; ②资金到位率<100%时,不得分。	2.92	全省: 根据汇总数据统计2016年资金到位率99.89%,2017年资金到位率99.10%。 抽查项目: 2.大理州:祥云县2015年到位率70.48%、南涧2016年到位率89.50%、2017年到位率91.51%。 3.玉溪市:红塔区2017年到位率为3.57%。 4.红河州:元阳县2016年到位率97.26%,2017年到位率98.21%。
		资金到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点,实际落实到各层级的资金。 应到位资金:按照项目相关文件要求,截至规定时点,应落实到具体层级的资金。	得分=资金到位及时率*3分。	1.55	省级: 2015年未及时下拨资金。 2016年为及时下拨资金。 2017年,及时下拨资金100%。 抽查州(市)到位不及时: 1.昆明市:2015-2017年均超过一个月分配资金; 2.大理州:2016年查过一个月未安排资金; 3.玉溪市:2015-2016年均未在一个月内制定资金分配方案; 5.迪庆州:2015年-2017年均超过一个月制定并下达资金安排文件 抽查(县、市、区)到位不及时: 1.昆明市:西山区;石林县;安宁市。 2.大理州:大理市;祥云县。 3.玉溪市:红塔区;新平县。 4.红河州:泸西县;元阳县。
过程 (20分)	项目管理 (12分)	项目组织保障情况	2	项目是否有健全的组织机构且项目实施主体责任明确并实施方案的制定,用以反应和考核项目组织保证情况。	评价要点: ①项目有健全的组织机构,按照文件规定建立联席制度管理模式,各牵头部门做好管理工作等; ②项目实施主体责任明确,并制定具体实施方案。	①项目有健全的组织机构,得1分; ②项目实施主体责任明确,并制定具体实施方案,得1分,实施主体责任不明确,扣0.5分,没有制定实施方案扣0.5分。	1.50	②2015-2017年省级均制定科普专项的实施方案,分工明确,但三年基本无变动,扣0.5分。
		管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: 是否制定或具有相应的项目管理办法,且管理办法合法、合规、完善、及时更新。	①省级考核:制定或具有相应的项目管理办法,且制定的管理办法符合相关文件的规定,并内容完整、健全,包括业务操作流程、管理流程和监督检查等方面的内容,得0.5分,并得到有效执行,得0.5分,否则不得分。 ②省级考核:三年期间,是否根据项目的完成情况、效果等调整相应的制度,并且制度能满足当前项目需要,得1分,否则不得分。 ③州(市)考核:各州(市)是否按照文件要求细化管理办法,办法中包含业务操作流程、管理流程和监督检查等方面的内容,制定的方案具备可操作性;得1分,否则不得分。	①制定《云南省省级科学技术普及项目管理办法(暂行)》(云科协联〔2008〕13号),得0.5分;但部分内容为得到有效执行,扣0.5。 ②管理办法为2008年制定,到评价日10年内,未根据社会发展等更新管理制度,扣1分。 ③昆明市、红河州未根据自身情况细化、制定相关管理制度,扣0.4分。 共得1.10分。	1.10

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程 (20分)	项目管理 (12分)	项目监督检查	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①定期或不定期开展监督检查,并形成检查记录(如:检查结论、报告或通报等); ②项目监督检查或考核结果得到运用(整改)。	①定期或不定期开展监督检查,并形成检查记录(如:检查结论、报告或通报等)得1分,无检查相关资料不得分; ②项目监督检查或考核结果得到运用(整改),得1分,未运用为0分。	1.47	①未定时、不定时进行监督检查,无相关检查资料(1个州(市):大理州;4个县(市、区):泸西、元阳、大理市、新平县)。 ②考核结果未得到运用(3个州(市):红河州、大理州、昆明市;9个县(市、区):香格里拉、德钦、维西、泸西、元阳、大理市、红塔区、新平县、石林县)。
		档案管理规范性	2	项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档,用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。	评价要点: ①是否指定专人负责项目档案专门管理; ②项目档案资料、工作台帐完整、齐全、规范。	①指定专人负责项目档案管理,得1分,否则不得分; ②项目档案资料、工作台帐完整、齐全、规范,得1分,否则不得分。	1.76	②项目档案资料、工作台帐不完整、不规范(个州(市):红河州、迪庆州、个县(市、区):泸西、元阳、南涧、红塔区、新平县、澄江县)。
		绩效自评	3	项目是否按照绩效自评管理要求开展自评工作。	评价要点: ①部门建立了绩效自评组织机构,并按自评工作程序开展自评工作; ②是否按照绩效自评管理要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上,结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标,确定项目的绩效自评指标体系。 ③自评报告格式及内容是否符合绩效自评管理要求,报送的资料是否包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料并按要求及时上交,。	①省级:部门建立了绩效自评组织机构,并按自评工作程序开展自评工作,得1分; ②省级:在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上,结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标,得1分; ③省级、州(市)、县(市、区):自评报告格式及内容符合绩效自评管理要求,报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料,并按要求及时上交,得1分。	1.50	②2015-2017年设置的个性指标内容一致,2016、2017得分一致,均无得分依据;2015-2017年三年绩效评价报告结论基本一致。 ③州(市)、县(市、区)未单独进行项目绩效评价,只有部门整体绩效评价。
过程 (20分)	财务管理 (8分)	财务管理制度健全性	3	项目是否建立健全财务管理制度和项目资金管理办法,项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定,是否全面为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否制定或具有相应的项目(专项)资金管理办法; ②制定的管理制度是否全面,是否对资金的支出、管理、监督都有明确规定。	①制定或具有相应的项目(专项)资金管理办法,得1分,否则不得分; ②制定的管理制度是否全面,是否对资金的支出、管理、监督都有明确规定,得2分,否则不得分。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程 (20分)	财务管理 (8分)	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复或合同规定用途,得1分; 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项指标得0分。	2.99	③德钦县:德钦县2016年科普大篷车运行补助经费5万元,其中1.2万元用于公车(云R23358)保险购买及运行支出,不符合地庆藏族自治州财政局《关于下达2016年云南省科普专项转移支付资金的通知》。
		会计核算规范性	2	项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度,用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部控制规范、相关会计准则的规定; ②项目资金是否建立专账管理; ③是否有完整审批程序和手续; ④记账、报账是否符合会计基础工作规范;是否存在虚列支出等情况。	①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部控制规范、相关会计准则的规定,得0.5分; ②项目资金建立了专账管理,得0.5分; ③有完整的审批程序和手续;得0.5分; ④记账、报账符合会计基础工作规范,得0.5分; 若发现存在虚列支出等情况,该项指标得0分。	1.70	③未建立专账(2个州(市):红河州本级、玉溪市州本级、昆明市本级,10个县(市、区);弥勒、泸西、元阳、红塔、澄江、西山、官渡、石林、安宁)。
产出 (35分)	产出数量 (20分)	科普示范创建	4	通过项目实施,完善基层科普组织网格建设,提升科普综合服务能力。	评价要点: ①创建省级科普惠农示范村,2015年、2016年、2017年各100个,共计300个; ②创建省级科普示范社区2015年40个、2016年50个、2017年50个,共计140个; ③创建科普教育示范学校2016年45个、2017年50个,共计95个; ④扶持科普示范县创建,省级34个、全国15个。	①创建省级科普惠农示范村,2016年、2017年各100个,得1分; ②创建省级科普示范社区2015年45个、2016年50个、2017年50个,得1分; ③创建科普教育示范学校2016年45个、2017年50个,得1分; ④2015年创建30个,2016、2017每年扶持科普示范县创建,省级34个、全国15个,得1分。 每年根据每年计划完成情况打分,完成计划值得1分,未完成不得分;最终得分为每年得分加权平均。	3.37	①惠农示范村: 省级:2016年=103/100=103%,2017年=109/100=109%;共计212/200=106%。 抽样:玉溪市2016年未完成。 ②示范社区: 省级:2015年=45/40=112.5%,2016年=46/50=92%,2017年=51/50=102%;共计142/140=101.43%。 抽样:玉溪市2017年未完成。 ③示范学校: 省级:2016年=24/45=53.33%,2017年=40/50=80%;共计64/95=67.37%。 ④示范县创建: 省级:创建2015年=34/30=133.33%;继续扶持情况2016年=20/34=58.82%,2017年31/34=91.18%,共计51/68=75%。

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出（35分）	产出数量（20分）	现代科技馆体系建设	4	通过项目实施，搭建科普资源共建服务平台，逐步完善科普工作长效机制。	评价要点： ①流动科技馆巡展覆盖站点，2015年35个、2016年40个、2017年70个，共计145个； ②2015年新增5辆科普大篷车、2016、2017年对全省63辆科普大篷车运行绩效考核，优秀数量达到21辆。	①抽查项目：流动科技馆巡展覆盖站点，2015年35个、2016年40个、2017年70个，共计145个，得2分； ②省级：2015年、2016年、2017年对全省63辆科普大篷车运行绩效考核，优秀数量达到21辆，得2分； 每年根据每年计划完成情况打分，完成计划值得1分，未完成不得分；最终得分为每年得分加权平均。	3.61	①流动科技馆 省级：2015年=4/35=11.43%，2016年=41/40=102.5%，2017年=73/70=104.29%；共计118/145=81.38%。 抽样项目：玉溪2016年未完成。 ②2015、2016年考核有21家单位为优秀，2017年有26家单位优秀。
		公民科学素质提升	5	通过项目实施，促进社会化科普事业发展，提升全省公民科学素质。	评价要点： ①创建社区科普大学，2016年129所、2017年26所，共计155所； ②农函大教育培训学员，2015年15万人、2016年12万人、2017年10万人，共计37万人次； ③建立院士专家工作站，2015年5个、2016年25个、2017年35个，共计65个； ④少数民族双语科普教育2015年5个、2016年9个、2017年9个，共计23个； ⑤全民科学素质行动计划纲要工作，每年将16个州纳入考核，2016年要考核优秀有5个，2017年制定本地纲要“十大任务”工作方案，得1分。	①抽查项目：创建社区科普大学，2016年129所、2017年26所，共计155所（2016年每个县一所，2017年改为每个州市2所），得1分； ②抽查项目：农函大教育培训学员，2015年15万人、2016年12万人、2017年10万人，共计37万人次，得1分； ③抽查项目：建立院士专家工作站，2015年5个、2016年25个、2017年35个，共计65个，得1分； ④抽查项目：少数民族双语科普教育2015年5个、2016年9个、2017年9个，共计23个，得1分； ⑤省级：全民科学素质行动计划纲要工作，每年将16个州纳入考核，2016年要考核优秀有5个，2017年制定本地纲要“十大任务”工作方案，得1分。 得分=完成比率*分值 每年根据每年计划完成情况打分，完成计划值得1分，未完成不得分；最终得分为每年得分加权平均。	4.32	①社区科普大学； 抽查：玉溪市2016、2017年未完成。 省级：共计109/155=70.32%。 ②农函大培训 抽查：玉溪市2016年未完成；红河州2016年未完成； 省级：共计27.38/22=124.45%。 ③院士专家工作站 抽查：玉溪市、迪庆州不涉及院士工作站； 省级：共计52/65=80%；。 ④少数民族双语科普教育 抽查：玉溪市、昆明市不涉少数民族双语； 省级：共计22/23=95.65%。 ⑤省级：2015年-2017年均对16个州市的《纲要》工作进行考核，得1分。
产出（35分）	产出数量（20分）	资金使用率	5	项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率，用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。	资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×100%。 实际到位资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	得分=资金使用率*5分	4.84	省级： 2015年资金使用率99.89%；2016年资金使用率98.38%；2017年资金使用率98.97%。 县区： 1.昆明市：石林县2016年使用率31.92%；西山区2016年资金使用率31.42%。 2.大理州：南涧县2016年使用率99.51%；祥云县2017年使用率资金使用率为92.54%。 3.玉溪市：红塔区2016年资金使用率69.70%。 4.红河州：州本级2016年资金使用率98.84%；元阳县2016年资金使用率94.36% 5.迪庆州：州本级2017年资金使用率62.88%，香格里拉市2016年资金使用率97.98%。

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出 (35分)	产出时效 (6分)	项目完成及时情况	6	项目的实施, 是否能及时的根据相关要求完成。	评价要点: ①项目均在当年完成; ②项目完成后及时组织验收。	①项目均在收到资金的一个年度周期内完成(中长期项目, 根据项目申报表建设期限计算), 得3分, 发现一例未完成, 扣1分, 扣完为止; ②项目完成后及时组织验收, 发现一例未完成, 扣1分, 扣完为止。	4.08	①1.昆明市: 石林县4个项目未完成, 安宁2个项目未完成。 2.大理州: 祥云县: 4个项目未及时完成; 南涧县2个项目未及时完成。3.玉溪市: 红塔区4个项目未完成; 新平县2个项目未完成。 ②1.昆明市: 市本级未验收。 3.玉溪市: 红塔区1个项目未验收; 新平县2个项目未验收; 澄江县4个未验收。 4.红河州: 州本级无验收资料, 泸西验未验收2个; 元阳县验收未验收1个项目。
	产出质量 (11分)	验收合格率	3	完工的项目进行验收时, 请保证验收合格率为100%。	评价要点: 项目验收均能根据规定的质量要求完成。	验收合格率=验收合格数/验收总数*100%; 得分=验收合格率*3分, 无验收资料不得分。	2.55	1.昆明市: 市本级无验收资料。 3.玉溪市: 新平县无验收资料。 4.红河州: 州本级无任何验收资料
		活动安排完成率	5	项目建立个示范区、平台等, 所安排的活动合理情况及完成情况。	评价要点: 各示范县(村、社区、学校)、大篷车、流动科技馆、科普大学、工作站、双语培训、农函培训等项目所安排的活动, 是否在受到资金后的规定年限内完成。	各示范县(县、村、社区、学校)、大篷车、流动科技馆、科普大学、工作站、双语培训、农函培训等所安排的活动均能收到资金的规定年限内完成, 得5分; 每个县(市、区), 三年所有项目中, 发现规定项目点所安排活动未完成, 扣1分, 扣完为止。	3.65	1.昆明市: 安宁市1个项目未完成、石林县4个项目未完成; 2.大理州: 祥云县3个项目活动未完成, 南涧县3个项目未完成。 3.玉溪市: 红塔区8个未完成; 新平县3个项目未完成。 4.红河州: 州本级1个项目未完成, 弥勒市2个未完成。 5.迪庆州: 州本级4个未完成, 香格里拉市1个未完成。
		项目分配合理性	3	考核州市根据因素法, 对项目的分配是否合理, 是否对项目的实施均有兼顾。	评价要点: 项目资金分配、项目的安排是否合理, 是否存在分配的项目无资金实施, 或项目资金结余过大。	①是否存在分配的项目无资金实施, 不存在得1分, 三年所有项目中, 发现一例, 扣0.5分, 扣完为止; ②项目资金结余资金过大, 不存在得1分, 三年所有项目中, 发现一例, 扣0.5分, 扣完为止。 ③项目资金或项目内容未安年初申报或资金下达文件实施的, 要进行调整的, 需上报上级部门, 得1分, 否则不得分。	2.73	②2.大理州: 南涧县2016年3个项目, 1个项目20万元, 结余5万元; 1个25万元, 结余11.9万元; 1个5万元, 结余0.7万元。 ③1.昆明市: 西山区项目调整未见上报市局资料。3.玉溪市: 红塔区、新平县、澄江县项目进行调整未上报市级。
效果 (30分)	社会效果 (10分)	基层科普建设覆盖率及满意情况	2	通过项目的实施, 科普工作组织的建设, 基层覆盖率情况。	评价要点: 推动乡镇(街道)一级科协组织建设, 基层科普组织覆盖率达到要求。	①2015年, 推动乡镇(街道)一级科协组织建设, 基层科普组织覆盖率达到60%以上, 得1分, 否则不得分。(指的是乡镇科协或者科普协会) ②2017年, 推动乡镇(街道)一级科协组织建设, 基层科普组织覆盖率达到70%以上, 得1分, 否则不得分。(指的是乡镇科协或者科普协会)	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
效果 (30分)	社会效果 (10分)	新型农民培训覆盖率及满意情况	4	项目实施后, 培训项目的覆盖率及效果。	评价要点: 加大新型农民培训力度和覆盖范围, 全省农函大完成各年招生计划, 结业率达到90%。	①参加培训人员的结业率达到90%, 得2分, 否则不得分; ②参加培训的人员的满意情况, 根据问卷调查, 对培训项目的满意度进行评分, 满意度 $\geq 90\%$, 得2分, $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$, 得1分, 满意度 $< 80\%$, 不得分。	1.75	①4. 红河州: 州本级、泸西未进行考核。5. 迪庆州: 州本级、香格里拉、德钦、维西均为对培训进行考核。 ② 1. 大理州满意度46.67%; 2. 迪庆州满意度63.89%; 4. 昆明市满意度53.19%; 5. 玉溪市满意度69.23%。
		科技馆、大篷车等参观人次	4	项目实施后, 科技馆的参观人次情况及满一定看	评价要点: ①大篷车、科技馆参观人数是否逐年上升, ②参观过的人员的满意情况。	①省级考核: 大篷车等参观人数是否逐年上升, 得2分, 一年未增长扣1分, 扣完为止; ②抽查项目考核: 参观过的人员的满意情况, 根据问卷调查, 对科技馆、大篷车项目的满意度进行评分, 满意度 $\geq 90\%$, 得2分, $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$, 得1分, 满意度 $< 80\%$, 不得分。	1.25	①省级: 2015年大篷车受益人数=546745+852469=1399214; 2016年大篷车受益人数=488547+1179167=1667714; 2017年大篷车受益人数=406247+1155374=1561621; 2016年至2017年受益人数下降。 ②抽查项目: 1. 大理州未进场考核; 2. 迪庆州满意度58.06%; 3. 红河州满意度73.91%; 4. 昆明市满意度81.97%; 5. 玉溪市满意度73.33%。
		重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数	4	项目实施后, 重点项目的覆盖率考核。	评价要点: 全年开展各级各类科普宣传活动覆盖全省80%以上乡镇(街道), 受众超过30万人。	①全年开展各级各类科普宣传活动覆盖全省80%以上乡镇(街道), 得2分, 否则不得分; ②受众超过30万人, 得2分, 得分=完成比率*分值。	4.00	
		科普宣传覆盖率	3	该项目的政策宣传力度。	评价要点: ①通过多种方式对项目政策进行宣传; ②宣传方式是有效的, 增加更多的人参与科学技术。	①通过3种以上方式对项目政策进行宣传, 得1分; ②通过问卷调查, 宣传方式是有效的, 增加更多的人参与科学技术, 政府宣传有效性 $\geq 90\%$, 得2分, $80\% \leq \text{政府宣传有效性} < 90\%$, 得1分, 政府宣传有效性 $< 80\%$, 不得分。	2.40	② 1. 昆明市问卷政府宣传有效性占比84.43%。 3. 玉溪市问卷政府宣传有效性占比86%。 5. 迪庆州问卷政府宣传有效性占比52.99%。

一级指标	二级指标	三级指标	建议分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
效果 (30分)	可持续性影响 (14分)	优化科普人才队伍结构	4	增加科普工作者的队伍、并提高队伍素质, 更好的科普效益。	评价要点: 整体提升科普工作者、科普志愿者人员素质, 专兼职科普工作者、科普志愿者总体数量在上一年度基础上增长5%。	整体提升科普工作者、科普志愿者人员素质, 专兼职科普工作者、科普志愿者总体数量在上一年度基础上增长5%, 2016、2017年均较上年增长5%, 得4分, 其中一年未达到, 扣2分。	1.44	省级: 根据附件6-1统计2015年宣传人数22494人, 2016年24673人, 较上年增长9.69%, 2017年25490人, 较上年增长3.31%。 抽查: 1.昆明市: 2016年增长0.1%, 2017年增长1.26%。 2.大理州: 2016年增长275.69%, 2017年增长3.24%。 4.红河州: 2016年增长3.93%, 2017年增长2.48%。 5.迪庆州: 2016年增长0.46%, 2017年下降0.46%。
		提高我省公民基本科学素质	3	通过三年的项目实施, 将我省公民基本科学素质提升。	评价要点: 根据中国科协发布的中国公民科学素质督查结果, 将我省公民基本科学素质持续提升。	2015年中国科协发布的中国公民科学素质督查结果3.29%, 2015年-2021年中进行的每3年一次的中国公民科学素质督查, 应较上一次增长55.94%, 2021年才能达到8%, 得3分, 否则不得分。	3.00	2015年第九次中国公民科学素质督查结果显示, 我省公民具备基本科协素质的比例为3.29%;2018年第十次中国公民科学素质督查结果显示, 我省公民具备基本科协素质的比例为5.15%。增长56.53%。
	满意度 (6分)	服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点: 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 单份问卷调查得分 ≥ 80 分为满意问卷; 分类问卷调查满意度=满意问卷份数/有效问卷份数 $\times 100\%$; 问卷最终满意度为各类问卷的加权满意度得分	①满意度 $\geq 90\%$, 6分; ② $90\% >$ 满意度 $\geq 80\%$, 得5分; ③ $80\% >$ 满意度 $\geq 70\%$, 得4分; ④ $70\% >$ 满意度 $\geq 60\%$, 得2分; ④满意度 $< 60\%$, 得0分。	4.80	综合满意度85.15%。
合计			100				75.78	